

PROJET DE CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, LA BIODIVERSITÉ ET L'AGRICULTURE DURABLE (CEA-CCBAD)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIE

I. GÉNÉRALITÉS

1.1. Informations générales sur le projet

Pays :	République de Côte d'Ivoire
Emprunteur :	Gouvernement de Côte d'Ivoire ;
Nom du Projet :	Projet de Centre d'Excellence Africain sur le Changement Climatique, la Biodiversité et l'Agriculture Durable (CEA-CCBAD)
Numéros du Crédit IDA :	5733 CI
Montant du Crédit :	5 300 000 Euros
Unité de Gestion du Projet :	WASCAL/UFHB

1.2 Date d'approbation du plan de passation de marchés

Plan original	: 15 Octobre 2015
Révision 1	: 28 Octobre 2016
Révision 2	: 28 Avril 2017
Révision 3	: 20 Septembre 2017
Révision 4	: 22 Décembre 2017
Révision 5	: 10 septembre 2019.

1.3 Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés : 20 Juin 2017

1.4 Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : 1^{er} juillet 2019 au 31 décembre 2019

Date de l'ANO : (Voir Annexe du PPM)

II. Travaux, Fourniture et Services Assimilés

2.1. Seuils d'examen préalable

Les marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés de janvier 2011, révisé en juillet 2014 :

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
1. Travaux (y compris clés en main, Fourniture et montage d'installations et PPP)	AOI	≥ 10,000,000	Tous les contrats de 15.000.000 \$EU et plus
	AON	< 10,000,000	
	Demande de cotation – au moins 3 offres	< 200,000	
	Entente Directe (*)	Pas de seuil	
2. Fournitures, Systèmes d'Informations et Services autres que les services de Consultants	AOI	≥ 1,000,000	Tous les contrats de 4.000.000 \$EU et plus
	AON	< 1,000,000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres	< 100,000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres pour les véhicules et le carburant	< 500 000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	

(*) Le justificatif de toute entente directe dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM

2.2. Pré qualification : Les soumissionnaires pour (*Nature des fournitures*) devront être pré-qualifiés suivant les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des Directives : **N/A**

2.3. Procédures applicables aux Composantes relatives au Développement Conduit par les Communautés (en relation avec le paragraphe 3.17 des Directives) : **N/A**

2.4. Référence (si nécessaire) au Manuel opérationnel/de passation de marchés :

- ✓ **Manuel de procédure en matière de passation des marchés (Révision du manuel planifiée en atelier).**

2.5. Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés : **N/A**

2.6. Marchés, planning et Méthode de passation

3.2.1 Type de marchés : Travaux et Fournitures								
1		2	3	4	5	6	7	8
Liste des ensembles de marchés		Coût estimé	Méthode passation Marchés	P-Q	Préférence fournisseurs locaux	Exam. par Banque	Ouverture plis prévue	Commentaire
N°	Description	BAILLEURS (Milliers \$EU)		OUI/ NON	OUI/NON	A priori/A posteriori	Date prévue	
TRAVAUX								
1	Travaux de d'accessibilité à la ferme de l'Université sise à Angbavia (reprofilage de 3 km environ)		CFN	Non	Non	A postérieur	03/09/2019	Non échu-Spécifications techniques en cours d'élaboration
2	Aménagement d'une parcelle irriguée de 10 ha		Gré gré avec JAIN IRRIGATION SYSTEME	Non	Non	A postérieur	23/09/2019	Non échu-Spécifications techniques en cours d'élaboration
3	Construction et équipement de serres moderne sur le site l'Université		Gré à gré	Non	Non	A postérieur	19/09/2019	Non échu-Spécifications techniques en cours d'élaboration
4	Construction d'écloserie à l'université et étangs piscicoles à Angbavia		CFN	Non	Non	A postérieur	02/10/2019	Non échu-Spécifications techniques en cours d'élaboration
SOUS-TOTAL TRAVAUX								
FOURNITURES								
1	Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques pour l'unité de gestion du projet (2 lots)		CFN	Non	Non	A postérieur	25/08/2019	Non échu-Spécifications techniques disponibles
2	Fourniture et installation de store dans les nouveaux locaux du CEA CCBAD		CFN	Non	Non	A postérieur	25/08/2019	Non échu-Spécifications techniques en cours d'élaboration
3	Acquisition d'équipements didactiques (Tableaux interactifs, vidéoprojecteurs etc...)		CFN	Non	Non	A postérieur	25/08/2019	Non échu-Spécifications techniques en cours d'élaboration
4	Fourniture de câble internet et installation de réseau Wifi		CFN	Non	Non	A postérieur	01/09/2019	Non échu (Spécifications techniques en cours d'élaboration)
5	Acquisition d'équipement pour les partenaires		CFN	Non	Non	A postérieur	16/09/2019	Non échu (Spécifications techniques disponibles)
6	Acquisition de mobiliers pour les nouveaux bâtiments (salle de réunion, bureau, bibliothèque, salle de cartographie)		AON	Non	Non	A postérieur	11/10/2019	Non échu (Spécifications techniques disponibles)
7	Acquisition de petits matériels et consommables de laboratoire du CEA-CCBAD		AON	Non	Non	A postérieur	11/10/2019	Spécification en cours d'élaboration
8	Aménagement des salles de culture		AON	Non	Non	A postérieur	11/10/2019	Spécification en cours d'élaboration
9	Fourniture et installation de container pour archivage et magasin		CFN	Non	Non	A postérieur	4/10/2019	Spécification en cours d'élaboration

3.2.1 Type de marchés : Travaux et Fournitures								
1		2	3	4	5	6	7	8
Liste des ensembles de marchés		Coût estimé	Méthode passation Marchés	P-Q	Préférence fournisseurs locaux	Exam. par Banque	Ouverture plis prévue	Commentaire
		BAILLEURS						
N°	Description	(Milliers \$EU)		OUI/NON	OUI/NON	A priori/A posteriori	Date prévue	
10	Equipement de salle réunion en matériel d'interprétation (Acquisition d'équipements didactiques) et en sonorisation des autres salles		AON	Non	Non	A postérieur	27/09/2019	Spécification en cours d'élaboration
11	Acquisition de matériel informatique, Acquisition de matériel pour le traitement des données d'information géographique (Salle de cartographie) (fusionner avec le matériel informatique)		AON	Non	Non	A postérieur	27/09/2019	Spécification en cours d'élaboration
12	Conception et édition de support de communication		CFN	Non	Non	A postérieur	16/09/2019	Spécification en cours d'élaboration
13	Equipement du laboratoire de biologie moléculaire		Gré à gré INQABA BIOTEC	Non	Non	A postérieur	27/09/2019	Spécification en cours d'élaboration
14	Equipement du laboratoire microscopique		CFN	Non	Non	A postérieur	16/09/2019	Spécification en cours d'élaboration
15	Equipement du laboratoire d'analyse		AON	Non	Non	A postérieur	22/11/2019	
16	Fourniture et installation d'un dispositif de sécurité		CFN	Non	Non	A postérieur	16/09/2019	Spécification en cours d'élaboration
17	Acquisition et mise en place de ressources bibliographiques (livres...)		CFN	Non	Non	A postérieur	27/09/2019	Spécification en cours d'élaboration
18	Equipement du laboratoire de langue		GRE A GRE	Non	Non	A postérieur	05/08/2019	Gré à gré avec l'entreprise OSAPRO Multimédia
19	Acquisition et installation d'un groupe électrogène		CFN	Non	Non	A postérieur	30/08/2019	Spécification en cours d'élaboration
20	Signalisation interne et externe du CEA CCBAD		CFN	Non	Non	A postérieur	19/09/2019	Spécification en cours d'élaboration
21	Aménagement des laboratoires (en paillasse)		Gré à gré	Non	Non	A postérieur	11/09/2019	Gré à gré avec l'entreprise FINLAB
22	Fourniture et installation de Poubelle		CFN	Non	Non	A postérieur	11/09/2019	Spécification en cours d'élaboration
SOUS-TOTAL FOURNITURES								
SERVCS ASSIMILES								
1	Service d'entretien et réparation du véhicule 4*4 et du mini bus de 28 places du projet CEA-CCBAD		ED avec le garage GENI MEGA SERVICE	Non	Non	A postérieur	28/08/2019	Renouvellement du contrat avec CFAO MOTORS concessionnaire fournisseur du véhicule
2	Service d'assurance des véhicules du projet (2019)		CFN	Non	Non	A postérieur	28/08/2019	Spécification en cour d'élaboration
3	Service d'assurance maladie, individuel accident pour le personnel du projet (2019)		CFN	Non	Non	A postérieur	28/08/2019	Spécification en cour d'élaboration

3.2.1 Type de marchés : Travaux et Fournitures								
1		2	3	4	5	6	7	8
Liste des ensembles de marchés		Coût estimé	Méthode passation Marchés	P-Q	Préférence fournisseurs locaux	Exam. par Banque	Ouverture plis prévue	Commentaire
N°	Description	BAILLEURS (Milliers \$EU)		OUI/ NON	OUI/NON	A priori/A posteriori	Date prévue	
4	Contrat d'entretien et de maintenance de la photocopieuse du projet (2019)		CFN	Non	Non	A postérieur	16/09/2019	Spécification en cour d'élaboration
5	Contrat d'entretien et de maintenance des climatiseurs du bâtiment du projet de CEA-CCBAD (2019)		CFN	Non	Non	A postérieur	16/09/2019	Spécification en cour d'élaboration
6	Frais de publication Appels d'offres		ED	Non	Non	A postérieur	01/09/2019	Entent directe avec Fraternité Mati
7	Entretien et nettoyage des nouveaux locaux		CFN	Non	Non	A postérieur	01/09/2019	Spécification en cour d'élaboration
8	Edition des 2 nouveaux curricula changement climatique Biodiversité et Agriculture Durable (module de formation)		CFN	Non	Non	A postérieur	15/09/2019	Spécification en cour d'élaboration
9	Edition de bulletins interne d'information		CFN	Non	Non	A postérieur	15/11/2019	Spécification en cour d'élaboration
10	Couverture médiatique des activités		ED	Non	Non	A postérieur	01/09/2019	Spécification en cour d'élaboration
11	Partenariat avec le Magazine OPE		ED	Non	Non	A postérieur	01/09/2019	Spécification en cour d'élaboration
TOTAL								
Taux de change utilisé : 1 \$ EU= 500 F CFA								

III. Sélection de Consultants

3.1. Seuil d'examen préalable

Les contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants de janvier 2011 révisées en juillet 2014 :

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat	Contrats soumis à examen préalable
		\$EU	
Consultants Firmes	SFQC1, SFQ2, SMC3, SCBD4,	≥ 300.000	Tout contrat de 2.000.000 \$EU ou plus
	SFQC, SFQ, SMC, SCBD, QC ₅	< 300.000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	
Consultants Individuels	Consultant individuel (AMI)	≥ 100.000	Tout contrat de 400.000 \$ EU ou plus
	Consultant individuel (3 CV)	< 100.000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	
Tous les TDRs, quelle que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.			
(*) <u>Le justificatif de toute sélection par entente directe</u> dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM			

3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :

Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à **300 000\$ US** ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants

1 SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

2 SFQ : Sélection fondée sur la qualité

3 SMC : Sélection au moindre coût

4 SCBD : Sélection dans le cadre d'un budget déterminé

5 QC : Sélection basée sur les Qualifications des Consultants

CI : Consultant Individuel : AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt

Prestation de services de consultants						
1		2	3	5	6	7
Liste des ensembles de contrats passés par Consultation restreinte Description de la mission		Coût estimé BAILLEUR	Méthode sélection	Examen BM	Ouverture des offres	Commentaire
No.	Description de la mission	(Milliers \$EU)		PREAL/A POST	Date prévue	
CONSULTANTS						
1	Recrutement d'un cabinet pour l'audit comptable et financier du projet pour les deux (02) derniers exercices et l'audit de clôture		SMC	A postériori	Septembre 2019	TDRS en cours d'élaboration
2	Recrutement de deux spécialistes pour l'accompagnement en culture hydroponique et culture sous serre et éclosion et production d'alevins		CI (3 CV)	A posteriori	02/12/2019	TDR en cours d'élaboration
3	Recrutement d'un expert pour l'élaboration d'un dispositif de prévention et de gestion de harcèlement sexuels		CI (3CV)	A posteriori	12/08/2019	TDR en cours d'élaboration
4	Maintenance du logiciel de gestion		ED	A posteriori	20/08/2019	Les TDR et le budget détaillé en cours d'élaboration Entente directe avec AGOSFT
TOTAL SERVICES DE CONSULTANTS		84,000				
Taux de change utilisé : 1 \$ EU= 500 F CFA						

IV. ACTIVITES DE RENFORCEMENT DES CAPACITES (Formations, Ateliers, Séminaires, Stages et Voyages)

1. Liste des ateliers, séminaires et Réunions Sous-régionales

No.	Description de la mission	Coût estimé (milliers \$EU)	Durée estimée	Date de début prévue	Commentaire
1	Réunion du comité de pilotage et du conseil scientifique	1 session en Janvier	1 jours	Décembre 2019	TDR en cours d'élaboration
2	Réunion mensuelles de mise en œuvre des activités du CEA-CCBAD	12 réunions	12 jours	Janvier à Décembre 2019	TDR et budget détaillé seront envoyés au TTL pour ANO
3	Ateliers pour organisation des formations de courte durée	Plusieurs ateliers	05 jours	Janvier à Décembre 2019	TDR et budget détaillé seront envoyés au TTL pour ANO
4	Ateliers de consultation nationale sur l'état des lieux et la problématique des changements climatiques, agriculture durable et changements climatique	Plusieurs ateliers	2 jours	Novembre 2019	TDR et budget détaillé seront envoyés au TTL pour ANO
5	Atelier bilan des centres d'excellence Africains	2 réunions annuelles	5 jours	Février 2019 et Septembre 2019	Les TDR et le budget détaillé en cours d'élaboration
6	COP 25	Rencontre annuelle	10 jours	Décembre 2019	Les TDR et le budget détaillé en cours d'élaboration
7	Séminaire de validation de 5 curricula en collaboration avec le secteur privé (Séminaire)	1 atelier	5 jours	Octobre 2019	Les TDR et le budget détaillé en cours d'élaboration
TOTAL			-	-	-

2. Liste des stages, voyages d'études et d'échanges

No.	Description de la mission		Coût estimé (milliers \$EU)	Durée estimée	Date de début prévue	Commentaire
1	Mobilité et renforcement des capacités des enseignants chercheurs	Missions de voyages		Janvier à Décembre 2019	-	Les TDR et le budget détaillé seront envoyés au TTL pour avis
2	Participation des enseignants chercheurs aux séminaires, congrès et ateliers internationaux	Voyages		Janvier à Décembre 2019	-	Les TDR et le budget détaillé seront envoyés au TTL pour avis
4	Conférences CCBAD bimensuel	Tous les deux mois			1 jour	Les TDR et le budget détaillé seront envoyés au TTL pour avis
5	Journée de l'alimentation	Conférence		Octobre 2019	1 jour	Les TDR et le budget détaillé seront envoyés au TTL pour avis
6	Mission exploratoire de 5 enseignants chercheurs en Inde pour prise de contact et connaissance du système d'irrigation	Voyages		Août 2019	1 semaine	Les TDR et le budget détaillé seront envoyés au TTL pour avis
<u>TOTAL</u>				-	-	-

3. Liste des activités de renforcement des capacités de l'Unité de gestion du projet

No.	Description de la mission		Coût estimé (milliers \$EU)	Durée estimée	Date de début prévue	Commentaire
1	Séminaire de formation relatif à la passation des marchés	Formation d'un membre du service marché de CEA-CCBAD		3 semaines	Novembre 2019	Les TDR et le budget détaillé seront envoyés au TTL pour avis avant le début de la mission
2	Séminaire de formation relatif à la gestion financière des projets	Formation d'un membre de CEA-CCBAD		3 semaines	Novembre 2019	Les TDR et le budget détaillé seront envoyés au TTL pour avis avant le début de la mission
3	Séminaire de formation relatif au suivi et évaluation des projets	Formation du Spécialiste en suivi-évaluation du CEA-CCBAD		3 semaines	Octobre 2019	Les TDR et le budget détaillé seront envoyés au TTL pour avis avant le début de la mission
4	Séminaire en modélisation et cartographie	Formation d'un membre du service informatique de CEA-CCBAD		3 semaines	Décembre 2019	Les TDR et le budget détaillé seront envoyés au TTL pour avis avant le début de la mission
5	Formation en Bio-Informatique	Formation de courte durée		1 semaine	Octobre 2019	Les TDR et le budget détaillé seront envoyés au TTL pour avis avant le début de la mission
6	Renforcement des capacités des enseignants-chercheurs	Formation de courte durée		1 semaine	Octobre 2019	Les TDR et le budget détaillé seront envoyés au TTL pour avis avant le début de la mission
<u>TOTAL</u>						

5. RECAPITULATION

5.1. Financement par catégorie d'acquisition

N° ordre	Catégories	Nombre	Montant estimatif		Commentaires
		Contrats	\$ EU	F CFA	
CEA-CCBAD : Crédit IDA 5733 CI					
+1	Travaux	4			RAS
2	Fournitures	22			RAS
3	Services Assimilés	11			RAS
4	Consultants	4			RAS
TOTAL		48			

5.2. Financement par catégorie des activités de renforcement de capacités (Formations, Ateliers, Séminaires, Stages et Voyages)

N° ordre	Composante/ Catégories	Nombre	Montant estimatif		Commentaires
		Activités	\$ EU	F CFA	
CEA-CCBAD : Crédit IDA 5733 CI					
1	Liste des ateliers, séminaires et Réunions Sous-régionales	07			RAS
2	Liste des stages, voyages d'études et d'échanges	06			RAS
3	Liste des activités de renforcement des capacités de l'Unité de gestion du projet	06			RAS
TOTAL		19			