

ETAT DE LA PASSATION DES MARCHÉS A LA DATE DU 31 / 07/ 2022 / CEA-CCBAD

N°	Désignation	Titulaire du marché	Montant du marché en Euros	Montant du marché en CFA TTC/HT	ETAT D'AVANCEMENT	Finalisation (Dates probables)		Observations / Recommandations
						Date démarrage	Date de fin	
FOURNITURES								
1	Aménagement du Laboratoire : lot 1_ fourniture et pose de paillasse du laboratoire du CEA CCBAD	GROUPE ATCHE	15 088,68	9 897 545 TTC	ANO de l’AFD obtenu le 1 ^{er} avril 2022.	06/04/2022	09/05/2022	Marché résilié
2	Aménagement du Laboratoire : lot 2_ fourniture et pose de cloisons du laboratoire du CEA CCBAD	2R CONSTRUCTION	22 792,20	14 950 705 TTC	Marchés exécuté et payé	16/08/2021	24/09/2021	Achevé
3	AON N°OF52/2021 Fourniture de petits matériels et consommables de laboratoire du CEA-CCBAD.	ECKOLAB WEST AFRICA	90 902,83	59 628 350 TTC	En attente de numérotation	Délai d’exécution 45 jours		En attente de couverture budgétaire pour numérotation du marché
4	AOI N°F241/2021 Equipement et installation du laboratoire d'extraction et d'analyse du projet CEA-CCBAD.	OCSI CI	315 602,12	205 922 720 TTC	En attente de numérotation	Délai d’exécution 3 mois		En attente de couverture budgétaire pour numérotation du marché
5	Fourniture de deux (2) véhicules pour les équipes du CEA-CCBAD.	TERACAR MOTORS	75 462,26	49 500 000 TTC	Payement effectué, en attente de la livraison des véhicules	28/02/2022	14/04/2022	Achevé
6	Fourniture et pose de clôtures grillagées dans la localité de Tengrela				Ouvret le 16 décembre AO infructueux en instance de relance (en attente du linéaire exact du Prof Johnson)	Délai d’exécution 30 jours		Nous avons mis le Prof FALINGUE en relation avec un spécialiste du domaine dans la région pour avoir une idée du linéaire en relation avec la dotation budgétaire
7	Acquisition d’équipements pour les partenaires du projet CEA-CCBAD	ETS LA PROVIDENCE 4 ETAGES	27 528,48	18 057 500 TTC	ANO de l’AFD obtenu le 1 ^{er} avril 2022.	06/04/2022	09/05/2022	Achevé
8	Acquisition de cinq (5) ordinateurs portables pour l'équipe de coordination du projet CEA CCBAD	IBI COTE D'IVOIRE	5 932,59	3.891.525 HT	Marché exécuté	19/ 07/2022	03/08/2022	Livré le 03 août 2022
AUTRE SERVICES								

9	Fourniture d'assurance maladie, individuel accident du personnel de l'UGP du CEA CCBAD 2021	ASCOMA CI	10 915	7 159 811 TTC	Marchés clôturé	01/07/2021	31/12/2021	Achevé
10	Fourniture d'assurance maladie, individuel accident du personnel de l'UGP du CEA CCBAD 2022	ASCOMA CI	16810,55	11 027 000 TTC	Marché notifié en cours d'exécution	01/01/2022	31/12/2022	Achevé
11	Fourniture de Carburant pour les véhicules et le groupe électrogène du CEA CCBAD	TOTAL CI	4 000	2 623 590TTC	Marchés exécuté et payé	Délai d'exécution 15 jours à compter de la date du virement		Achevé
12	Fourniture de service d'entretien des locaux du CEA CCBA	LAMA ECO	5 488	3 599 945TTC	Marchés exécuté et payé	26/11/2021	31/12/2022	Achevé
13	Fourniture de service d'entretien des splits du CEA CCBA	LAMA ECO	1 799	1 180 000TTC	Marchés exécuté et payé	26/11/2021	31/12/2022	Achevé
14	Fourniture de service d'entretien des photocopieurs du CEA CCBA	IPAB	1 798	1 179 400TTC	Marchés exécuté et payé	21/01/2022	11/02/2022	Achevé
15	Recrutement de deux spécialistes pour l'accompagnement en cultures hydroponique, éclosion, production d'alevins et cultures sous serre.				Ouvert le 15/02/2022	Délai d'exécution 30 jours		Les propositions techniques des candidats sont en train d'être évalués par un collège d'évaluateurs. Voir les Profs CHERIF et BIDIE
16	Fourniture de service de maintenance des climatiseurs des centre CEA-CCBAD	LOGISTIQUE CONSEIL	8.697	5. 705.000HT	En cours	09/08/2022	08/08/2023	Bon de commande signé marché en cours d'exécution
17	Fourniture de service d'assurance des véhicules du projet CEA-CCBAD	SUNU ASSURANCE	4.368	2.865.358HT	Etape de lancement	01/09/2022	31/08/2023	Bon de commande en cours d'élaboration
PRESTATIONS INTELLECTUELLES								
18	Fourniture de service d'audit comptable et financier de l'exercice 2021 du projet CEA-CCBAD	2K CONSULTIN / PYMARIS SARL	9 039	5 929 500	Marchés exécutés en cours de paiement	14/02/2022	08/03/2022	Achevé

