

CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAÏN SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, LA BIODIVERSITE ET L'AGRICULTURE DURABLE (CEA-CCBAD)
AFRICA HIGHER EDUCATION CENTERS OF EXCELLENCE PROJECT (126974)
NOTES ANNEXES



DISBURSEMENT LINKED TO INDICATORS/ INDICATEURS DE PERFORMANCE DONNANT LIEU AUX DECAISSEMENTS	ACTIONS TO BE COMPLETED/ACTIONS A ACCOMPLIR	STATUS OF ACTIONS COMPLETION/ D'AVANCEMENT	ETAT	AMOUNT ALLOCATED / MONTANT ALLOUE	AMOUNT DISBURSED/ MONTANT DECAISSE	UNDISBURSED BALANCE/ RELIQUAT
DL1: Approbation de la spécialisation régionale et préparation institutionnelle	Le représentant national au comité de pilotage régional a approuvé une résolution visant à promouvoir la spécialisation régionale parmi les universités participantes et les conditions d'effectivité prévues au paragraphe 5.01 de cet accord ont été respectées.	Exécuté		450 000	450 000	0
DL12: Excellence en matière d'éducation et de capacité de recherche et d'impact sur le développement	Nombre de nouveaux étudiants étrangers et non-étrangers inscrits aux nouveaux master spécialisés, doctorats et formations/programmes de courte durée Année 1 : 59 étudiants composés de 33 nationaux dont 11 femmes et de 26 régionaux dont 5 femmes Année 2 : 70 étudiants composés de 54 nationaux dont 13 femmes et de 17 régionaux dont 7 femmes	Sur les années 1 et 2, un total de 130 étudiants soit 130% des objectifs cumulés Femmes en % des nationaux : 28% Régionaux en % du total : 33% Femmes en % des régionaux : 28% Nouveau recrutement d'étudiants en cours dans le cadre du programme PASET		225 000	0	225 000
	Nombre des nouveaux étudiants étrangers inscrits aux nouveaux programmes spécifiques Année 1 : Master 16 et PHD 10 Année 2 : Master 10 et PHD 7	Realisation des objectifs cumulés des années 1 et 2 Master : 250% PHD : 105%		225 000	0	225 000
	Nombre de programmes d'enseignement accrédités à l'échelle internationale y compris l'accréditation sous-régionale Année 1 = 0 Année 2 = 0	0 contre un objectif de 1 pour l'année 2 Révision ou élaboration des curriculas déjà faites pour 3 programmes de master et 3 de PhD en 2 round d'ateliers (en attente de validation par le conseil de l'Université avant soumission à la commission nationale d'assurance qualité) Processus d'accréditation internationale à engager début 2018		450 000	0	450 000
	Nombre d'étudiants et d'enseignants ayant effectué au moins 1 mois de stage dans une entreprise privée ou une institution locale correspondant à leur domaine/secteur Année 1 : 14 Année 2 : 1	15 étudiants soit 14% du total cumulé sur les années 1 et 2		450 000	0	450 000
	Montant des revenus externes créés par le CEA et logé dans un compte bancaire particulier Année 1 : 0 Année 2 : 10090	Année 1 : 0 Année 2 : 13% de l'objectif Montant constitué des frais d'inscription et de scolarité des étudiants Le centre a soumissionné cette année à des Fonds Compétifs et certains des projets sont retenus (processus en cours de finalisation)		675 000	0	675 000
	Nombre de professeurs formés dans un domaine pertinent pour le programme grâce à une formation effectuée ou organisée par le CEA Année 1 : 18 nationaux dont 5 femmes Année 2 : 11 nationaux dont 2 femmes	Professeurs régionaux : 0 Professeurs nationaux : 29 (24 % de femmes) soit 41% des objectifs cummulés des années 1 et 2		225 000	0	225 000
	Augmentation des publications de recherches internationalement reconnues dans des disciplines soutenues par le Programme Année 1 : 28 Année 2 : 19	47 publications soit 188% des objectifs cumulés des années 1 et 2		450 000	0	450 000

	L'achèvement des jalons pour améliorer l'apprentissage et l'environnement de recherche spécifiés dans les contrats de performance et de financement	Etudes achevées sur la réhabilitation des dortoirs et d'un laboratoire et consultation pour la réalisation des reravaux en cours de préparation Etudes techniques des Batiments et Laboratoires à consrtruire achevées et appels d'offres pour la reatisation des travaux en cours de préparation Passation de marchés pour le labo de langue est en cours Evaluation des besoins en cours pour l'acquisition des équipements de labo et serre	900 000	0	900 000	
DLI3: Transparence et régularité au niveau de la gestion financière du projet	Demande de retrait de fonds en temps opportun soutenue par un rapport financier adéquat pour le compte l' université participante pour la période : 14 063 euros par an	2 DRF payées (Avance sur DLI 2 et DLI 1)	56 250	0	56 250	
	Fonctionnement du comité de vérification des conseils universitaires participants		0	56 250	0	56 250
	Unité d'audit interne fonctionnelle		0	56 250	0	56 250
	Transparence dans la gestion financière (accès aux rapports d'audit; aux rapports financiers intérimaires; aux PTAB... sur le site web)	En cours	56 250	0	56 250	
DLI4: Audit de la passation des marchés	Mise en œuvre d'audits annuels de la passation des marchés :28 125 euros par an		0	112 500	0	112 500
	Mise en œuvre en temps opportun du plan de passation des marchés : 28 125 euros par an	1- nombre de marchés signés=32 2- nombre de marchés en cours de finalisation= 02		112 500	0	112 500

ky