

**Objet : Les travaux de réhabilitation de
quarante-huit (48) dortoirs et un(1) laboratoire
dans le cadre du Projet CEA-CCBAD**

RECAPITULATIF

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	MONTANTS DES TRAVAUX	ETAT D'EXECUTION DES TRAVAUX	
			Montant Executées (TTC FCFA)	% exécution
1	BATIMENT E	12 834 584	12 834 584	100%
2	BATIMENT F	12 907 980	12 907 980	100%
3	BATIMENT G	12 775 584	12 775 584	100%
4	LABORATOIRE	8 953 254	8 953 254	100%
	TOTAL TTC	47 471 401	47 471 401	100%


CATEP
 Cabinet d'Assistance Technique
 et d'Etudes de Projets
 04 BP 1255 Abidjan 04 / catep@catep.ci
 Tél: 22 44 45 53 / 07 22 03 09

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
PROJET DE CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES,
LA BIODIVERSITE ET L'AGRICULTURE DURABLE (CEA-CCBAD)

DECOMPTE N° 02		Montant Marché FCFA HTVA : 40 230 001 F	
des prestations exécutées et des dépenses faites à la date du 22 mai 2018		Montant Marché FCFA TTC : 47 471 401 F	
MARCHE N° 01/T/CEA-CCBAD/2017		Financement :	
Objet : Les travaux de réhabilitation de quarante-huit (48) dortoirs et un(1) laboratoire dans le cadre du Projet CEA-CCBAD		Budget :	
TITULAIRE : KAM SERVICES PLUS SARL 08 BP 2499 ABIDJAN 08 / Tel : 07 00 85 75 - 07 39 33 11		Compte :	
Compte Contribuable N° : 1631936 M		Compte bancaire N° : CH12-01001012209920000-61 / VERSUS BANK	
NATURE DES DEPENSES	MONTANT PAR POSTE	MONTANT CUMULE	
I AVANCE - DECOMPTE N° 00 TOTAL :		0	
II PRESTATIONS Travaux Travaux en régie Travaux en dépenses contrôlées Approvisionnements TOTAL :	47 471 401	47 471 401	
III REVISIONS			
IV RETENUES Remboursement avance 0% Retenue de garantie 5% TOTAL :	0 2 373 570	2 373 570	
MONTANT TOTAL TTC		45 097 831 F CFA	
TOTAL DES ACOMPTES PRECEDENTS		20 040 552 F CFA	
MONTANT DE L'ACOMPTTE TOUTES TAXES COMPRISES		25 057 279 F CFA	
Dont Part HTVA :		21 234 982 F CFA	
Dont TVA :		3 822 297 F CFA	
Arrêté à la somme de : VINGT CINQ MILLIONS CINQUANTE SEPT MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX-NEUF Francs CFA Toutes Taxes Comprises.			

Abidjan, le **28/05/2018**

VISA CEA-CCBAD

Fauchard Herve KONAN
Spécialiste Bâtiment
CEA - CCBAD

Dressé le 25/05/2018

par le CATEP

CATEP
Cabinet d'Assistance Technique
et d'Etudes de Projets
04 BP 1258 Abidjan 04 / catep@catep.ci
Tél: 22 44 45 53 / 07 22 03 09



K.A.M
SERVICES PLUS SARL

Bâtiment et Travaux Publics
Assainissement, Voiries et Travaux Divers
Multi Prestations de Services

N° C.C. : 1631936 M
Régime d'Imposition : Réel Simplifié
Centre des Impôts : Il Piteaux 3



FACTURE N° 17 314 S023/ N° 0000005

CLIENT : **Projet CEA-CCBAD**
Marché N° **01/T/CEA-CCBAD/2017**


N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	Montant Executées (TTC FCFA)	% exécution
1	BATIMENT E	12 834 584	100%
2	BATIMENT F	12 907 980	100%
3	BATIMENT G	12 775 584	100%
4	LABORATOIRE	8 953 254	100%
	TOTAL TTC	47 471 401	100%
	Retenue de garantie (5%)	- 2 373 570	
	Premier Acompte Reçu	- 20 040 552	
	TOTAL TRAVAUX A PAYER	25 057 279	

Arrêtée la présente facture à la somme de :

VINGT CINQ MILLIONS CINQUANTE SEPT MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX-NEUF Francs CFA
(25.057.279 FCFA TTC)

Fait à Abidjan, le 25 mai 2018

LE DIRECTEUR


KAM SERVICES SARL
08 BP 2499 Abidjan 08
Tél: 07 00 85 75 / 07 39 33 11
Email: kamservicesci@yahoo.fr

KANGAH ANVO MICHEL

VISA DU CLIENT

BAT.G





















BATTLE



BAT.F



