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PROJET DE CENTRES D’EXCELLENCE AFRICAINS POUR L’AFRIQUE 
Changement Climatique, Biodiversité et Agriculture Durable (UFHB/WASCAL) 

------------------- 

Plan détaillé de Passation des Marchés 

I. Généralités 

1. Information sur le projet:

Pays: Côte d’Ivoire 

Emprunteur : République de Côte d’Ivoire 
Nom du Projet : Projet CAE pour le Changement Climatique, Biodiversité 

et Agriculture Durable  

Numéro du Crédit : Crédit IDA n°: 
Unité de Gestion du Projet : UFHB/WASCAL 

2. Date d'approbation du plan de passation de marché :

3. Date de Publication de l'avis Général de Passation de Marchés :

4. Période couverte par le Plan de passation de marchés :
du 01/09/2015 au 31/03/2017

II. Fournitures, Travaux et Services Assimilés

1. Seuils d'examen préalable: Marchés qui seront soumis à l'examen
préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des 

Directives de passation de marchés : Les seuils pour la méthode de passation 
de marchés qui s’applique seront déterminés par le Spécialiste en passation 
des marchés de la Banque Mondiale sur la base de la capacité de l’Unité de 

Gestion du Projet. 

Nature des 

dépenses 

Méthode de passation de 

marchés 

Valeur seuil 

du marché 

$EU 

Contrats soumis à examen 

préalable de l’IDA 

1. Travaux  AOI  ≥ 

10.000.000 

 Tous 

AON < 
10.000.000 

2 premiers marchés du projet 

Demande de cotation – 

 au moins 3 offres 

< 200.000 2 premiers marchés du projet 

Entente Directe Pas de seuil Tous 

2. Fournitures

et services 

assimilés 

AOI ≥ 1 000.000 Tous 
AON < 1000.000 2 premiers marchés du projet 

Consultation de Fournisseurs 

à l’échelle Nationale - Au 

< 100.000 2 premiers marchés du projet 
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moins 3 offres 

Consultation de Fournisseurs 

à l’échelle Nationale - Au 

moins 3 offres pour les 
véhicules et le carburant 

< 500.000 

Entente directe Pas de seuil Tous 

2. Préqualification: N/A

3. Procédures applicables aux Composantes relatives au 
Développement Conduit par les Communautés (en relation avec le 
paragraphe 3.17 des Directives) : NA]  

4. Référence (si nécessaire) au  Manuel opérationnel/de passation de

marchés : NA 

5. Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés : NA

6. Marchés et Planning et Méthode de Passation :

• Marchés de Fournitures

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ref

. 
No. 

Contract 

(Description) 

Monta

nt 

Estima

tif (en 
millier 

$EU) 

Métho

de de 

passati

on de 
march

és 

Pré-

qualif

icatio
n 

(oui/

non) 

Préfér

ence 

natio
nale 

(oui/

non) 

Examen 

préalable 

de la 

Banque 
(a priori / a 

posteriori) 

Date 

prévue 

pour 

l’ouvert
ure des 

offres 

Commen 

Taires 

1. 
Achat équipements 

informatiques 
AON NON NON A priori 

03/03/2

016 

Non échu 

1er AON soumis 

à revue à priori 

2. 

Fourniture et 

Installation du 
logiciel de gestion 

multi projet 

ED 
AGOSO

FT 

NON NON A priori N/A Non échu 

3. 
Achat de véhicules 

(1 4X4, 1 mini bus) 
AON NON NON A priori 

10/03/2

016 

Non échu 

2ème AON 

soumis à revue à 

priori 

4. 
Equipements de 
bureau et matériels 

didactiques 

CF NON NON A priori 
26/02/2

016 

Non échu 
1er CF soumis à 

revue à priori 

5. 
Achat d'un groupe 

électrogène CCBAD 
CF NON NON A priori 

07/03/2

016 

Non échu 

2ème CF soumis 

à revue à priori 

6. 

Fourniture et 

installation des 
équipements et 

CF Non Non A postériori 
17/03/2

016 

Non échu 
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matériels pour le 

laboratoire de 

langues 

7. 
Achat de supports 

de communication 
CF Non Non A posteriori 

13/03/2

016 

Marchés à 

commande 

Non échu 

8. 
Fourniture de 
connexion internet 

pour le CCBAD 

CF Non Non A posteriori 
20/03/2

016 

Non échu 

9. 

Achat des 

équipements 

techniques du 

CCBAD et de ses 
partenaires y 

compris les réactifs 

et la maintenance 

AOI NON NON A priori 
18/05/2

016 

Non échu 

10. 

Fourniture et 

installation de 

SERRES 

CF Non Non A posteriori 
04/04/2

016 

Non échu 

11. 

Achat de 

fournitures de 
bureau  

CF NON NON A posteriori 
15/04/2
016 

Non échu 

12. 

Achat de 

consommables 

informatiques 

CF NON NON A posteriori 
22/04/2

016 

Non échu 

13. 
Acquisition de 

carburant 
CF NON NON A posteriori 

15/05/2

016 

Non échu 

• Marchés de Service assimilés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Re

f. 

No

. 

Contract  

(Description) 

Montan

t 

Estimat

if (en 

millier 
$EU) 

Métho

de de 

passat

ion de 

march
és 

Pré-

qualif

icatio

n 

(oui/
non) 

Préfére

ncenat

ionale 

(oui/n

on) 

Examen 

préalable 

de la 

Banque 

(a priori / 

a 
posteriori) 

Date 

prévue 

pour 

l’ouvert

ure des 
offres 

Commentaires 

1. 

Prestation de 

service pour la 

reprographie de 
documents 

CF Non Non A posteriori 
15/03/2

016 
Non échu 
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• Marchés des Travaux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

R

ef

. 

N

o. 

Contract  

(Description) 

Monta

nt 

Estima

tif (en 

millier 
$EU) 

Métho

de de 

passati

on de 

marché
s 

Pré-

qualif

icatio

n 

(oui/
non) 

Préfér

encen

ation

ale 

(oui/
non) 

Examen 

préalable de 

la Banque 

(a priori / a 

posteriori) 

Date 

prévue 

pour 

l’ouvert

ure des 
offres 

Commentaires 

1. 

Travaux de 

construction d'un 

batiment annexe 

pour les salles de 

cours, de trois 
hangars, de 

l'extension de 

l'herbier et de 

réhabilitations 

des laboratoires 

AON Non Non A priori 
23/09/2

016 

Non échu 

1er marché de 
travaux soumis 

à revue à priori 

2. 

Travaux 

d'Aménagement 
d'une écloserie, 

d'étangs de 

pisciculture, de 

cages flottantes et 

d'un insectarium 

AON Non Non A priori 
08/10/2

016 

Non échu 
2ème marché 

de travaux 

soumis à revue 

à priori 

3. 

Travaux 
d'Aménagement 

d'un site de 

conservation des 

ressources 

forestières 

CE Non Non A posteriori 
12/10/2

016 
Non échu 

NB. Les activités en vert sont reportées à la deuxième année. 
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III. Sélection de Consultants

1. Seuil d'examen préalable : Contrats qui seront soumis à l'examen
préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des 

Directives de Sélection et Emploi de Consultants : 

Nature de 
dépenses 

Méthode de 
passation de 

marchés 

Valeur seuil du 
contrat 

Contrats soumis à examen préalable 

$EU 

Consultants 

Firmes 

SBQC1; SBQ2; 

SCM3; SBF4, SBQC 

 ≥ 300.000 2 premiers marchés du projet et tous 

contrats de 300.000 $EU ou plus 

Entente directe 

Pas de seuil Tous 

Consultants 

Individuels 

Consultant 

individuel(AMI) 

 ≥ 100.000 

2 premiers marchés du projet et tous 

contrats de  100.000 $ EU ou plus Consultant individuel 

(3CV) 

< 100.000 

Entente directe Pas de seuil Tous 

Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable. 

2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :

La liste restreinte de Consultants pour les services, d'un cout estimatif 
inférieur à 200 000 $ US ou équivalent par contrat, peut être entièrement 
composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du 

paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants. 

3. Autres arrangements spécifiques pour la sélection : NA]

4. Contrats de Consultants avec Méthode de Sélection et Planning

1 2 3 4 5 6 8 

Ref. 

No. Description du 

Montant 

estimatif 

Méthode 

de 

Examen 

préalable 

Date prévue 

pour la 
Commentaires 

1 Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût 
2 Sélection fondée sur la qualité du Consultant 
3 Sélection au coût minimum 
4 Sélection à Budget fixe 

CI : Consultant Individuel : AMI : Avis à Manifestation d’Intérêt 
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contrat (en 

milier 

$EU) 

sélection de la 

Banque 

(a priori / 

a 

posteriori) 

soumission 

des 

propositions 

1. 

Recrutement d'un 
cabinet pour le 

reprofilage des 

curcula de 

formation et 

l'assistance des 
équipes à la 

production des 

contenus 

pédagogiques 

SFQC A priori 01/03/2016 

Non échu 

1er contrat de 

cabinet soumis 
à revue à priori 

2. 

Recrutement d'un 

cabinet pour appui 

au processus 
d'accréditation du 

CCBAD 

SFQC A priori 08/03/2016 

Non échu 

2ème contrat de 
cabinet soumis 

à revue a priori 

3. 

Recrutement d'un 

comptable au 

CCBAD 

CI 
A priori N/A 

Non échu 

Salaire annuel 

4. 

Recrutement d'un 

Spécialiste en 
passation des 

marchés 

CI 
A priori N/A 

Non échu 

Salaire annuel 

5. 

Recrutement d'un 

consultant 

individuel pour la 

rédaction du 

manuel de 
procédures du 

projet 

CI 
A priori N/A 

Non échu 

1er contrat 

individuel 

soumis à revue 
a priori 

6. 

Recrutement d'une 

structure pour la 

conception des 

progiciels adaptés 
aux activités du 

CCBAD 

SFQC A 

posteriori 
07/04/2016 

Non échu 

7. 

Recrutement d'un 

cabinet d’Audit 

financier 

SFQC 
A priori 17/04/2016 

Non échu 

8. 

Recrutement d'un 

consultant 

individuel pour la 
conception et la 

fourniture d'un 

système 

d'information du 

CCBAD 

CI 
A priori N/A 

Non échu 
2ème contrat 

individuel 

soumis à revue 

a priori 

9. 
Recrutement d'un 
consultant 

individuel 

CI 
A 

posteriori 
N/A Non échu 
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(informaticien) 

pour la création et 

la gestion du site 

web du CCBAD 

10. 

Recrutement de 
consultants 

individuels pour le 

renforcement des 

capacités des 

enseignants 

CI 
A 

posteriori 
N/A Non échu 

11. 

Recrutement d'un 
consultant pour 

l’évaluation 

environnemental 

SFQC 
A 

posteriori 
12/05/2016 prestation 

12. 

Recrutement d'un 

bureau consultant 

chargé d'études et 

de contrôle des 
travaux de 

construction et de 

réhabilitation du 

CCBAD 

SMC 
A 

posteriori 
22/05/2016 

N/A 
Non échu 

13. 

Recrutement d’une 
Assistante de 
Direction

CI 
A priori N/A 

Non échu 

Salaire annuel 

14. 
Recrutement d’une 
secrétaire  

CI 
A priori N/A 

Non échu 

Salaire annuel 

15. 

Recrutement de 

consultants 
individuels pour le 

renforcement des 

capacités des 

producteurs 

CI 
A 

posteriori 
N/A Non échu 

16 
Allocation bourse 

aux étudiants 
CI A priori N/A 

Bourse 

annuelle 

17 

Allocation de frais 

de recherche CI A priori N/A 

Frais de 

recherche 
annuelle 

18 
Frais de logement 

CI 
A 

posteriori 
A Loyer mensuel 

19 
Appels d’offres 

CI 
A 

Postériori 
A 

Acte de presse 

et Perdiem 

20 
Recrutement de 

consultant 
CI A priori N/A Salaire annuel 
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Meetings prévus pour cette année 2016 

N Description meeting Lieu Période 
Nombre de 

participants 

Budget 

estimatif 

Demandé 

(CFA) 

Budget 

estimatif 

Demandé 

(Euro) 

1 
Renforcement des 

capacités Moocs 
Bingerville Novembre 20 

2 

COP22 et Meeting sur 

accord de Kyoto 
Marackkech 

Maroc 

1er au 18 

novembre 

2016 

1 

3 
Finalisation des 

curriculas 
Abidjan 

26-29 

octobre 2016 
20 

4 
Colloque International 

Daloa 
8-13 Mai 

2017 
5 

5 
Congrès de l’AETFAT 

Kenya 
15-20 Mai 

2017 
4 

6 
Formation en 

Agriculture 
Israel Mars 2017 1 

7 

Renforcement des 

capacités en 

Bioinformatique 

Pôle 

Scientifique 
Juin 2017 25 

TOTAL 
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