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RÉPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 
 

Union – Discipline - Travail 
---------------------------- 

 

 
 
 
 
 

PROJET DE CENTRE D’EXCELLENCE AFRICAIN SUR LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES, LA BIODIVERSITE ET L’AGRICULTURE DURABLE (CEA-CCBAD) 

 

PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIÉ 

I. GENERALITES 

1.1. Informations générales sur le projet 
 
Pays :      République de Côte d’Ivoire 
 
Emprunteur :     Gouvernement de Côte d’Ivoire  
 
Nom du Projet :  Projet de Centre d’Excellence Africain sur le Changement 

Climatique, la Biodiversité et l’Agriculture Durable (CEA-
CCBAD) 

 
Convention N° : CCI 1679 01 T 
 
Coût Total du Projet : 3 700 000 Euros 
 
Unité de Gestion du Projet : WASCAL/CEA-CCBAD 
 
1.2 Date d’approbation du plan de passation de marchés 
 
      

Versions 
Date de soumission par la 

Maîtrise d'Ouvrage 
Date de la lettre de non-objection de 

l’AFD 

Version initiale 26 mars 2021 30 avril 2021 

Actualisation 1 12 avril 2022 3 mai 2022 

Actualisation 2 12 août 2022 26 août 2022 

Actualisation 3 23 novembre 2022 05 décembre 2022 

Actualisation 4 02 Février 2023 09 Février 2023 

Actualisation 5 04 Décembre 2023 12 Décembre 2023 

Actualisation 6 14 Décembre 2023  

 
1.3 Date de publication de l’Avis Général de Passation des Marchés : En cours de préparation 
       
 
1.4 Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : 06 février 2024 au 05 février 2025 
 
 
 
 

Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 

Scientifique 
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II. Marchés de travaux, d'équipements et de fournitures 
 
2.1. Seuils d’examen préalable 
 
Les marchés de travaux, d'équipements et de fournitures doivent faire l’objet soit d’une Préqualification et Avis d’Appel d’Offres, 
soit d’un Avis d’Appel d’Offres, soit d’une Demande de Cotation ou d’un Gré à Gré (Ente Directe). 
 

Nature des dépenses Méthode de passation de marchés 
Valeur seuil du marché 

Euro 
Contrats soumis à examen 

préalable de l’AFD 

1. Travaux et équipements 

AOI avec ou sans préqualification ≥ 5, 000,000 A priori 

AON  
≥ 200,000  

et 
< 5, 000,000 

A priori 

Procédure Simplifié à compétition 
Ouverte (PSO) 

< 200,000 
et  

≥ 90,000 

A priori 

Procédure Simplifié à compétition 
Limitée (PSL) d’au moins 5 
entrepreneurs ou fournisseur 

< 90,000 
et  

≥ 45,000 

A priori 

Procédure Simplifiée de demande de 
Cotation (PSC) d'au moins 3 offres 

< 45,000 
et  

≥ 15,000 

A priori 

Entente Directe  < 15,000 A posteriori 

2. Fournitures 

AOI avec ou sans préqualification ≥ 200,000 A priori 

Procédure Simplifié à compétition 
Ouverte (PSO) 

< 200,000 
et  

≥ 90,000 

A priori 

Procédure Simplifié à compétition 
Limitée (PSL) d’au moins 5 
entrepreneurs ou fournisseur 

< 90,000 
et  

≥ 45,000 

A priori 

Procédure Simplifiée de demande de 
Cotation (PSC) d'au moins 3 offres 

< 45,000 
et  

≥ 15,000 

A priori 

Entente Directe  < 15,000 A posteriori 
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N° 

2.2. Type de marché : Travaux et Equipement 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Nom du marché 

 Montant 
estimé et 
devise du 
Contrat 
(taxes 

incluses)  

Méthode de 
passation 

Préqualification 
Contrôles de 

l’AFD 

Date estimée 
de 

publication 
de l'Avis 
d’Appel 
d’Offres  

Date estimée 
de 

l’ouverture 
des Offres ou 
Propositions 

Commentaires (Oui / Non) (A priori / 

  A posteriori) 

TRAVAUX               

1 

Travaux de Construction de 
bâtiments moderne équipé pour le 
CEA-CCBAD (salle de cours, 
laboratoires) 

1 395 169 AON Non A priori 12-sept-23 13-oct-23 En cours  

  TOTAL Travaux 1 395 169             

 
 

N° 

2.3. Type de marché : Fournitures 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Nom du marché 

Montant 
estimé et 
devise du 
Contrat 
(taxes 

incluses) 

Méthode de 
passation 

Préqualification 
Contrôles de 

l’AFD 

Date estimée 
de 

publication 
de l'Avis 
d’Appel 
d’Offres 

Date estimée 
de 

l’ouverture 
des Offres ou 
Propositions 

Commentaires (Oui / Non) (A priori / 

  A posteriori) 

                

1 
Fourniture de consommables 
informatiques pour l’unité de gestion 
du projet CEA CCBAD 

18 400 PSC Non A priori N/A 22-nov-24   

2 Achat de licence ZOOM 1 840 
Entente 
Directe 

Non A posteriori N/A 12-avr-24   

3 
Acquisition d'un onduleur et 
stabilisateur 

4 600 
Entente 
Directe 

Non A posteriori N/A 12-avr-24   

4 
Fourniture de licence en vue de mise 
en route des vidéos conférences du 
centre CEA CCBAD 

920 
Entente 
Directe 

Non A posteriori N/A 15-avr-24   

5 
Fourniture de Speaker Rechargeable 
PA pour les missions de terrain aux 
équipes de CEA CCBAD 

1 104 
Entente 
Directe 

Non A posteriori N/A 22-avr-24   
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6 

Fourniture d’un logiciel clé-main pour 
Intégration de solution - Plateforme de 
suivi des étudiants au projet CEA 
CCBAD. 

4 600 
Entente 
Directe 

Non A posteriori N/A 22-avr-24   

7 
Fourniture et Installation d'une salle 
d'interprétariat au projet CEA CCBAD. 

224 390 
AOR (Appel 

d’offres 
restreint) 

Non A priori N/A 22-mars-24   

8 
Achat de Carburant pour véhicules et 
groupe électrogène 

9 200 
Entente 
Directe 

Non A posteriori N/A 15-févr-24   

9 
Acquisition d'équipements pour 
l'Installation d'un Laboratoire de Bio-
produits et transformation 

18 400 PSC Non A posteriori N/A 24-avr-24   

10 Achat de produits d’entretien 4 600 
Entente 
directe 

Non A posteriori N/A 12-févr-24   

11 
Acquisition et pose de paillasses pour 
les laboratoires du CEA CCBAD 

18 400 
Entente 
directe 

Non A posteriori N/A N/A Activité réalisée 

12 
Fourniture de petits matériels et 
consommables de laboratoire du CEA 
CCBAD 

84 151 AON Non A priori N/A N/A 

ECKOLAB WEST 
AFRICA  

En attente de 
numérotation 

13 
Achat d'équipements et installation du 
laboratoire d'extraction et d'analyse 

27 600 PSC Non A priori N/A 02-mai-24   

   Total Fournitures 418 205             
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III. Marchés de prestations intellectuelles 
 

3.1. Seuil d’examen préalable 
 
Les marchés de prestations intellectuelles doivent faire l’objet d’un Appel à Manifestations d’Intérêt suivi d’une Demande de 
Propositions envoyée aux Consultants figurant sur la Liste Restreinte, ou d’une Demande de Cotations. 
 

Nature des dépenses Méthode de passation de marchés 
Valeur seuil du 
marché Euro 

Contrats soumis à 
examen préalable de 

l’AFD 

Consultants 
Firmes 

SFQC1 ; SFQ2 ; SCM3 ; SCBD4, SQC5 ≥ 200,000 A priori 

AMI de Consultant  < 200,000 A priori 

Consultants 
Individuels (CI) 

Consultant individuel (3CV) ≤ 45,000 A posteriori 

Entente Directe  < 15,000 A posteriori 

 
Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable. 
 

 

 
1Sélection Fondée sur la Qualité et sur le Coût 

2Sélection Fondée sur la Qualité  

3Sélection au Moindre Coût  

4Sélection dans le Cadre d’un Budget Déterminé 

5 Sélection fondée sur les Qualifications du Consultant 
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  3.2. Type de marché : Prestations Intellectuelles 

  1 2 3 4 5 6 

  Nom du marché 

Montant estimé 
et devise du 

Contrat (taxes 
incluses) 

Méthode de 
sélection 

Contrôles de 
l'AFD 

Date estimée de 
l’ouverture des 

Offres ou 
Propositions 

Commentaires 
(A priori / 

A posteriori) 

              

1 
Recrutement d'un cabinet en vue de l'actualisation des APS 
et ADP pour la construction du nouveau bâtiment du CEA 
CCBAD 

6 900 Entente Directe A priori N/A Activité réalisée 

2 
Recrutement d'un cabinet pour le suivi et contrôle des 
travaux de construction du nouveau bâtiment du CEA 
CCBAD 

139 122 SFQC A priori 07-juil-23 Prestation en cours 

3 Contrat du Spécialiste en Suivi-Evaluation 29 453 Entente Directe A priori 
1er janvier 2024 
au 31 décembre 

2024 
En cours d’exécution 

4 Contrat du Spécialiste en passation des marchés 26 928 Entente Directe A priori 
1er janvier 2024 
au 31 décembre 

2024 
En cours d’exécution 

5 Contrat d’un (e) Assistant (e) en Communication 10 098 
Comparaison de trois 
curriculums vitae (3 

CV) 
A priori 

1er janvier 2024 
au 31 décembre 

2024 
 En cours d’exécution 

6 Contrat du Comptable 21 038 Entente Directe A priori 
1er janvier 2024 
au 31 décembre 

2024 
 En cours d’exécution 

7 Contrat de l'Informaticien 15 147 Entente Directe A priori 
1er janvier 2024 
au 31 décembre 

2024 
 En cours d’exécution 
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8 Contrats des deux (2) Machinistes 10 098 Entente Directe A priori 
1er janvier 2024 
au 31 décembre 

2024 
 En cours d’exécution 

9 Contrat de l'Assistante Bilingue 11 782 Entente Directe A priori 
1er janvier 2024 
au 31 décembre 

2024 
 En cours d’exécution 

  Recrutement d'un cabinet d'Audit en vue de l'audit comptable 
et financier du projet 

10 120 Entente Directe A posteriori 16-janv-24  Contrat en signature 
10 

  
Recrutement d’un spécialiste en bâtiment  

16 830 Comparaison de trois 
curriculums vitae (3 

CV) 
A posteriori 13 Octobre 2022  

  

11                     En cours d’exécution 

  TOTAL Prestations intellectuelles 297 516         
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IV. Autres Prestations de Services 
 

4.1. Seuil d’examen préalable 
 
Les marchés de prestations de services autres que ceux de prestations intellectuelles, les concessions, Partenariats, le 
Bénéficiaire doit s'inspirer des meilleures pratiques internationales en cours lors de l'élaboration du Plan de Passation des 
Marchés, des Documents de Passation de Marchés et des stipulations contractuelles, en concertation avec l'AFD. 
 

Nature des dépenses Méthode de passation de marchés 
Valeur seuil 
du marché 

Euro 

Contrats soumis à 
examen préalable de 

l’AFD 

Autres Prestations 

AOI avec Avis à manifestation d'Intérêt ≥ 200,000 A priori 

Procédure Simplifiée de demande de Cotation (PSC) 
d'au moins 3 offres 

< 200,000 A priori 

Comparaison de 3 CV ≤ 45,000 A posteriori 

Entente Directe  < 15,000 A posteriori 
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N° 

4.2. Type de marché : Autres Prestations de Services 

1 2 3 4 5 6 7 

Nom du marché 

Montant 
estimé et 
devise du 
Contrat 
(taxes 

incluses) 

Méthode de 
passation 

Contrôles de 
l’AFD 

Date estimée de 
publication de 
l'Avis d’Appel 

d’Offres  

Date estimée de 
l’ouverture des 

Offres ou 
Propositions 

Commentaires 
(A priori / 

A posteriori) 

              

1 
Fourniture de service d’Assurance maladie et 
individuel accident du personnel de l’UGP 

13 800 Entente Directe A posteriori N/A 14-mars-24   

2 
Fourniture de Service d’entretien et réparation 
des véhicules du projet CEA CCBAD 

10 120 Entente Directe A posteriori N/A 1er mars 2024   

3 
Fourniture de service de maintenance des 
photocopieuses du CEA  

4 600 Entente Directe A posteriori N/A 1er mars 2024   
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4 
Fourniture de service de maintenance des 
climatiseurs du centre 

9 200 Entente Directe A posteriori N/A 1er mars 2024   

5 
Fourniture de service de maintenance des 
équipements et du matériel de laboratoire du 
CEA CCBAD 

9 200 Entente Directe A posteriori N/A 1er mars 2024   

6 
Fourniture de service de maintenance du 
groupe électrogène du CEA CCBAD. 

4 600 Entente Directe A posteriori N/A 1er mars 2024   

  TOTAL Prestations de services 51 520           
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V. RECAPITULATION :  

 

5.1. Financement par catégorie d’acquisition 

 

N° ordre Catégories 
Nombre Montant estimatif Commentaires 

Contrats Euro F CFA   

CEA-CCBAD : CCI 1679 01 T 

1 Travaux 1        1 395 169     915 170 872  RAS 

2 Fournitures 13           418 205     274 324 497  RAS 

3 
Prestations 
intellectuelles 

11           297 516     195 157 703  RAS 

4 
Autres Prestation 
de Services 

6            51 520       33 794 905  RAS 

TOTAL  31        2 162 410   1 418 447 976  RAS 

 
 
5.2. Financement par mode de passation 

 

N° ordre Mode de passation 
Nombre Montant estimatif Commentaires 

Contrats Euro F CFA   

CEA-CCBAD : CCI 1679 01 T 

1 PSO 0 0 0 RAS 

2 PSL 0 0 0  RAS 

3 PSC 03 64 400 42 243 631  RAS 

4 Entente directe 22 228 250 149 722 185  RAS 

5 AON 2 1 479 320 970 370 309 RAS 

6 AOR 1 224 390 147 190 191 RAS 

 7 SFQC 1 139 122 91 258 050 RAS 

8 Comparaison de 3 CV 2 26 928 17 663 610 RAS 

TOTAL  31 2 162 410 1 418 447 976 RAS 

 
 

             
 
 
 
 



Le ven. 9 févr. 2024 à 10:51, GRATADOUR Celine <gratadourc@afd.fr> a écrit : 

ANO : 114 

CCI 1679: ANO 114 portant sur le PTAB et le PPM 2024 du CEA CCBAD 

PJ : 1/PTAB 2024 ; 2/PPM 2024 ; 3/Narratif 

  

Monsieur le Coordonnateur, 

 Nous vous remercions pour la transmission du Plan de passation de marché 2024 et du plan de 
travail annuel budgétisé 2024 pour le compte du CEA CCBAD 

 Je vous informe que l’Agence Française de Développement (AFD) n’a pas d’objection aux PTAB et 
PPM joints. 

 Cordialement, 

  

Céline Gratadour 

  

De : Daouda Kone <daoudakone2013@gmail.com> 
Envoyé : dimanche 4 février 2024 11:05 
À : GRATADOUR Celine <gratadourc@afd.fr>; PARAVICINI Marion <paravicinim.ext@afd.fr>; Etienne 
EBROTTIE <ebroetienne@yahoo.fr>; Mamadou Cherif <cherifmamadou@hotmail.com>; Hamed 
Bamba <hamed.bamba@yahoo.fr>; Lydie Danielle Abiyou <abiyou.danielle@gmail.com>; TABOURE 
Binta <taboureb@afd.fr> 
Objet : demande de ANO sur PTAB et PPM 2024 

  

[EXTERNE]: si le message ne provient pas d’une source sûre, soyez vigilant avant d’ouvrir les pièces 
jointes ou cliquer sur les liens. 

Bonjour Celine, 

Après les échanges avec l'expert dédié au Centre d'Excellence CEA-CCBAD, je vous prie de trouver 
en attaché les documents relatifs au PTAB, au PPM et le rapport Narratif pour ANO. 

Nous vous remercions d'avance pour votre soutien au Centre d'Excellence. Recevez l'expression de 
nos cordiales salutations. 

  

Le Coordonnateur  

Prof Koné Daouda 
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